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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:           /BC-STNMT Ninh Thuận, ngày        tháng 7 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra và đề nghị xử lý đối với dự án Khu du lịch biển  

Hoàng Anh (Resort Con Gà Vàng) của Công ty TNHH Minh Hoàng Anh 

  

Ngày 26/6/2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết 

định số 2483/QĐ-STNMT thành lập Đoàn và tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện 

Quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất của Công ty TNHH Minh Hoàng Anh tại 

dự án Khu du lịch biển Hoàng Anh (Resort Con Gà Vàng), 

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo kết quả như sau: 

1. Kết quả kiểm tra: 

Dự án Khu du lịch biển Hoàng Anh (Resort Con Gà Vàng) tại phường Văn 

Hải, thành phố Phan Rang –Tháp Chàm của Công ty TNHH Minh Hoàng Anh 

được Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định số 173/QĐ-

UBND ngày 08/6/2017, đối với phần diện tích 600m
2
; thời gian gia hạn 24 tháng. 

Dự án không bị xử lý chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật đầu 

tư. Do đó, thời hạn gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng của dự án tính từ ngày ban 

hành Quyết định số 173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể từ ngày 

08/6/2017 đến ngày 08/6/2019. Đến nay đã hết thời hạn gia hạn 24 tháng theo quy 

định. Qua kiểm tra, kết quả thực hiện quyết định gia hạn của Công ty TNHH Minh 

Hoàng Anh tại dự án Khu du lịch biển Hoàng Anh như sau: 

a) Nghĩa vụ nộp khoản tiền gia hạn: 

Công ty đã nộp khoản tiền bổ sung trong thời gian gia hạn tiến độ sử dụng 

đất (số tiền 24.000.000 đồng) theo Thông báo số 2108/TB-CT ngày 29/6/2017 của 

Cục thuế tỉnh.  

b) Kết quả triển khai xây dựng công trình để đưa đất vào sử dụng: 

Trước khi gia hạn phần diện tích 600m
2
 Công ty chưa xây dựng Khách sạn 

02 tầng và Trung tâm hội nghị theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp. Sau khi 

được gia hạn Công ty vẫn không triển khai xây dựng Khách sạn 02 tầng và Trung 

tâm hội nghị. Như vậy, sau 24 tháng được Ủy ban nhân dân tỉnh cho gia hạn tiến 

độ sử dụng đất (từ ngày 08/6/2017 đến ngày 08/6/2019), Công ty TNHH Minh 

Hoàng Anh chưa xây dựng hoàn thành hạng mục Khách sạn 02 tầng và Trung tâm 

hội nghị trên phần diện tích 600m
2
 để đưa đất vào sử dụng theo quy định. Việc 

không hoàn thành tiến độ sử dụng đất của Công ty không bị ảnh hưởng bởi các 

trường hợp bất khả kháng theo quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.  

Theo ý kiến của Công ty: Công ty đã có nhiều văn bản gửi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất cho phép Công ty điều chỉnh hạng mục 
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Khách sạn 02 tầng và Trung tâm hội nghị trên phần diện tích 600m
2
 đất thành 

Khách sạn 4 tầng quy mô 50 phòng ngủ và một số công trình phụ trợ khác nhưng 

đến nay vẫn chưa được xem xét có ý kiến. 

2. Kết luận và kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Công ty TNHH Minh Hoàng Anh đã vi phạm tiến độ sử dụng đất đối với 

phần diện tích 600m
2
 tại dự án Khu du lịch biển Hoàng Anh theo quy định tại điểm 

i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, nhưng vẫn chưa hoàn thành 

xây dựng xong hạng mục Khách sạn 02 tầng và Trung tâm hội nghị trên phần diện 

tích 600m
2
 để đưa đất vào sử dụng theo quy định. Như vậy, Công ty TNHH Minh 

Hoàng Anh thuộc trường hợp phải bị thu hồi diện tích 600m
2
 đất trong phần diện 

tích 20.000m
2
 đất được thuê để thực hiện dự án Khu du lịch biển Hoàng Anh và 

không được bồi thường tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm i, khoản 1, 

Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. 

Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy: 

Công ty TNHH Minh Hoàng Anh từ ngày 08/6/2017 đến ngày 20/01/2019 (thể 

hiện thiếu quyết tâm đầu tư) mới lập Văn bản số   /2019/BC-MHA ngày 

20/01/2019 gửi Ủy ban nhân  dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng phát 

triển kinh tế  “V/v báo cáo tiến độ, giải trình chậm triển khai, cam kết tiến độ thực 

hiện Dự án”; Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ghi ngày 27/01/2019 gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư; nộp bổ sung hồ sơ cấp điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu 

tư cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng phát triển kinh tế ngày 

09/5/2019, nội dung xin điều chỉnh hạng mục Khách sạn 02 tầng và Trung tâm hội 

nghị trên phần diện tích 600m
2
 đất (chậm tiến độ) thành Khách sạn 4 tầng quy mô 

50 phòng ngủ và một số công trình phụ trợ khác. Ngoài ra, với vị trí phần đất vi 

phạm có diện tích 600m
2
 nằm giữa dự án Khu du lịch biển Hoàng Anh, nên việc 

thu hồi diện tích đất để kêu gọi nhà đầu tư mới là không khả thi do không có 

đường vào.  

Tại buổi kiểm tra ngày 04/7/2019 với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty 

cam kết sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự 

án, Công ty cam kết sẽ tiến hành xây dựng hoàn thành để đưa đất vào sử dụng 

đúng quy định.  

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo kết quả kiểm tra và xin ý 

kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc thu hồi đất dự án Khu du lịch 

biển Hoàng Anh của Công ty TNHH Minh Hoàng Anh./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ và PGĐ Sở (L.N.Thạch, N.V.Quế); 

- Lưu: VT, ĐĐ, TTr. 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Anh Tuấn 
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