

Số: 4351/QĐ-STNMT

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 10 năm 2018

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận**

#### **GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN**

Căn cứ Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản pháp lý có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 67/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 21/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT ngày 05/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số:4349/QĐ-STNMT ngày 15/10/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn công trình; nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Bộ phận chuẩn bị đầu tư dự án tại Tờ trình số 02/TTr-CBĐT ngày 15/10/2018 và đề nghị của Văn phòng Sở tại Báo cáo thẩm định số 02/STNMT-VP ngày 15/10/2018,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận với nội dung như sau:

#### **1. Gói thầu số 01:**

- Tên gói thầu: Quản lý dự án.
- Giá gói thầu: 1.422.500.878 đồng.
- + Giá chưa có dự phòng: 1.354.762.741 đồng.
- + Chi phí dự phòng (5%): 67.738.137 đồng.
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2018.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

#### **2. Gói thầu số 02:**

- Tên gói thầu: Khảo sát địa hình phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Giá gói thầu: 1.012.837.350 đồng.
- + Giá chưa có dự phòng: 964.607.000 đồng.
- + Chi phí dự phòng (5%): 48.230.350 đồng.
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong

nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2018.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

### **3. Gói thầu số 03:**

- Tên gói thầu: Khảo sát địa chất, thủy văn công trình, thiết lập mô hình toán phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Giá gói thầu: 6.679.050.000 đồng.

+ Giá chưa có dự phòng: 6.361.000.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng (5%): 318.050.000 đồng.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2018.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

### **4. Gói thầu số 04:**

- Tên gói thầu: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Giá gói thầu: 448.519.822 đồng.

+ Giá chưa có dự phòng: 427.161.736 đồng.

+ Chi phí dự phòng (5%): 21.358.087 đồng.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2018.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

### **5. Gói thầu số 05:**

- Tên gói thầu: Giám sát khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ lập

báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Giá gói thầu: 127.008.000 đồng.
- + Giá chưa có dự phòng: 120.960.000 đồng.
- + Chi phí dự phòng (5%): 6.048.000 đồng.
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2018.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

#### **6. Gói thầu số 06:**

- Tên gói thầu: Lập HSMT và PTĐG HSDT các gói thầu: Quản lý dự án; khảo sát địa chất, thủy văn công trình, thiết lập mô hình toán phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Giá gói thầu: 51.496.381 đồng.
- + Giá chưa có dự phòng: 49.044.172 đồng.
- + Chi phí dự phòng (5%): 2.452.209 đồng.
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2018.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

#### **7. Gói thầu số 07:**

- Tên gói thầu: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Quản lý dự án; khảo sát địa chất, thủy văn công trình, thiết lập mô hình toán phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Giá gói thầu: 9.114.388 đồng.
- + Giá chưa có dự phòng: 8.680.370 đồng.
- + Chi phí dự phòng (5%): 434.018 đồng.
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2018.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

**8. Nguồn vốn:** Thực hiện theo Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2018; Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT ngày 05/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 4); Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 (đợt 4).

**Điều 2.** Quyết định phê duyệt là căn cứ để triển khai các bước tiếp theo của dự án. Bộ phận chuẩn bị đầu tư dự án tổ chức thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ Điều 1 của Quyết định này và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- KBNN tỉnh;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu: VT, VP NBC.

**GIÁM ĐỐC**



**Bùi Anh Tuấn**

